Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования Енисейского района»

П Р И К А З

07.02.2022 № 01-04-050
г.Енисейск

Об организации деятельности по реализации региональных проектов Нацпроекта «Образование»

В целях реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» и достижения значения показателей, установленных министерством образования Красноярского края перед муниципальным образованием Енисейский район, в соответствии с решением коллегии МКУ «Управление образования» от 28.01.2022 № 3 «Об организации работы по реализации региональных проектов национального проекта «Образование», утвержденного Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на муниципальном уровне: промежуточные итоги и задачи»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальные «дорожные карты» на 2022 год по реализации региональных проектов:
   1.1. «Современная школа» (приложение № 1).
   1.2. «Успех каждого ребенка» (приложение № 2).
   1.3. «Цифровая образовательная среда» (приложение № 3).
   1.4. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (приложение № 4).
2. Утвердить для ОУ и ДОУ Енисейского района на 2022 год контрольные цифры показателей региональных проектов:
   2.1. «Современная школа» (приложение № 5).
   2.2. «Успех каждого ребенка» (приложение № 6).
   2.3. «Цифровая образовательная среда» (приложение № 7).
   2.4. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (приложение № 8).
3. Утвердить ответственных за реализацию региональных проектов на муниципальном уровне:
   3.1. Яркова А.В. – региональный проект «Современная школа».

3.2. Бобрышева А.В. – региональный проект «Успех каждого ребенка».
3.3. Непомнящих Л.В. – региональный проект «Цифровая образовательная среда».
3.4. Январева Г.А. – региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

4. Ответственным за реализацию региональных проектов на муниципальном уровне:
   4.1. Обеспечить включение вопросов, связанных с исполнением мероприятий «дорожной карты» по реализации регионального проекта на муниципальном уровне, в повестки совещаний, коллегии и др. Срок: в течение 2022 года.
   4.2. Инициировать участие образовательных учреждений в конкурсах на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам, региональных мероприятиях в рамках реализации национального проекта «Образование». Срок – постоянно.
   4.3. Инициировать разработку муниципальных и школьных проектов по достижению показателей региональных проектов, в том числе для включения в региональный атлас образовательных практик. Срок – постоянно.
   4.4. Оказать организационно-методическую помощь в подготовке пакета документов для включения практики в Региональный атлас образовательных практик. Срок: ноябрь-декабрь 2022 года.
   4.5. Обеспечить подготовку аналитической информации по исполнению мероприятий, включенных в «дорожную карту» по реализации регионального проекта на муниципальном уровне. Срок: июнь и декабрь 2022 года.
5. Руководителям ОУ и ДОУ:
   5.1. Обеспечить достижение контрольных цифр показателей и своевременное предоставление отчетности муниципальным ответственным. Указанным в п. 3 настоящего приказа.
   5.2. Утвердить «дорожную карту» по реализации региональных проектов в учреждении с учетом количественных показателей и результатов, установленных для каждого ОУ и ДОУ в муниципальных «дорожных картах».
   5.3. Назначить ответственных за реализацию региональных проектов в учреждении.

5.4. Представить приказ о назначении ответственного и об утверждении «дорожной карты» в МКУ «Управление образования» **до 01.03.2022 года.**

5.5. Обеспечить участие учреждения в конкурсах на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам, региональных мероприятиях в рамках реализации национального проекта «Образование».

5.6. Инициировать разработку проектов в учреждении по достижению показателей региональных проектов и обеспечить их предъявление на мероприятиях муниципального уровня. Срок – постоянно.

5.7. Подготовить пакет документов для включения практики в Региональный атлас образовательных практик. Срок – ноябрь-декабрь 2022 года.

5.8. Предоставить отчёт о реализации «дорожной карты» региональных проектов в учреждении ответственным за реализацию региональных проектов на муниципальном уровне согласно п.3 настоящего приказа в июне и декабре 2022 года.

6. Ответственность за реализацию «дорожной карты» региональных проектов на уровне учреждения возложить на руководителей ОУ и ДОУ.
7. Ответственность за координацию деятельности образовательных учреждений по реализации региональных проектов и достижение значений показателей и результатов на муниципальном уровне возложить на ответственных МКУ «Управление образования» согласно п. 3 настоящего приказа.
8. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Гуляеву Елену Викторовну.
9. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель Е.К.Бурбукина

Приложение № 1
к приказу МКУ «Управление образования»
от 07.02.2022 № 01-04-050

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации регионального проекта «Современная школа» на 2022 год.

***Показатель 1*:** **Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации – 19%**				
	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственные за проведение	Ожидаемый результат
1.	Ведение базы «Педагог»	постоянно	Яркова А.В.	Заполненная база «Педагог», заполненный раздел КИАСУО «Повышение квалификации»
2.	Диагностика педагогических работников на предмет выявления профессиональных дефицитов (профстандарт, функциональная грамотность)	Апрель, ноябрь 2022	Яркова А.В.	Адресные рекомендации по итогам диагностики. Формирование запроса на КПК с учетом выявленных дефицитов. Корректировка ИОМ педагогов в ОУ
3.	Мониторинг системы повышения квалификации педагогов по направлениям: учет диагностики профессиональных дефицитов. Мониторинг качества планов повышения квалификации (соответствие требованиям к структуре и содержанию).	Апрель 2022 Сентябрь 2022	Яркова А.В.	Адресные рекомендации по результатам анализа итогов мониторинга системы повышения квалификации педагогов
4.	Муниципальный этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»	Февраль 2022	Январева Г.А.	Не менее 3-х проектов рекомендовано к участию в краевом этапе
5.	Муниципальный этап краевого конкурса проектов молодых педагогов	Март 2022	Яркова А.В.	Обмен опытом и лучшими практиками в рамках конкурса. На сайте МКУ «Управление образования» выставлены лучшие проекты молодых педагогов. Не менее 3-х проектов рекомендовано к участию в краевом этапе

6.	Муниципальный конкурс проектов «Лучшая практика работы с молодым подогом»	Март 2022	Яркова А.В.	Не менее 3-х проектов рекомендованы в РАОП
7.	Методический день в МБОУ Абалаковская СОШ № 1 по педагогическому наставничеству	Ноябрь 2022	Яркова А.В., Юшкевич Е.И.	Мероприятие посетили не менее 70 % ОУ, ДОУ
8.	Школа молодого педагога	Март, ноябрь 2022	Яркова А.В.	Устранено не менее 70 % дефицитов молодых педагогов
9.	Серия обучающих семинаров для ОУ, ДОУ по вопросам «Внедрение целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях»	Апрель, июнь, сентябрь 2022	Январева Г.А. Яркова А.В.	Внедрена целевая модель наставничества в 100% ОУ, ДОУ
10.	Рабочая группа по разработке муниципальной дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях	Январь, февраль 2022	Январева Г.А. Яркова А.В.	Разработана и утверждена дорожная карта
11.	Школа наставников по «Сопровождение целевой модели наставничества в образовательных организациях»	Февраль, октябрь 2022	Январева Г.А. Яркова А.В.	Представлены практики по сопровождению целевой модели наставничества
12.	Освещение на сайте УО, СМИ ключевых мероприятий по повышению квалификации педагогических работников	Постоянно	Яркова А.В. Килина С.А. Ларина К.А.	Освещены ключевые мероприятия по повышению квалификации педагогических работников
13.	Муниципальная школа классного руководителя по реализации ученических ИОМ	Март, октябрь 2022	Бобрышева А.В.	Сняты дефициты по реализации ученических индивидуальных образовательных маршрутов
14.	Муниципальная рабочая группа по разработке муниципальной профориентационной программы (модели)	Январь 2022-апрель 2022	Килина С.А. Январева Г.А. Яркова А. В.	Разработанная муниципальная профориентационная программа (модель)
15.	Формирование муниципальной заявки на курсы повышения квалификации в рамках муниципального заказа (МЗ), корпоративного заказа (КЗ), по трекам в ЦНППМПР на основании выявленных профессиональных дефицитов	Май, декабрь 2022	Яркова А.В.	Муниципальная заявка
16.	Курсы повышения квалификации в рамках МЗ, КЗ, по трекам в ЦНППМПР	В течение года	Яркова А.В.	Список педагогических работников, прошедших КПК
17.	Совещание руководителей ОУ по вопросам повышения профессиональных компетентностей педагогических работников	Июнь, декабрь 2022	Яркова А.В.	Решение совещания по вопросу организации повышения квалификации педагогических работников

18.	Фестиваль педагогических практик «Профессиональные компетенции на практике»	Август, 2022	Бабкина Н.А., Малышева О.М., Яркова А.В., Килина С.А. Январева Г.А., Бобрышева А.В., Нестерова И.А., Ларина К.А.	Сборник лучших практик. Рекомендации по предъявлению лучших практик в РАОП.
19.	Муниципальный этап краевого конкурса «Лидер образования»	Январь-март 2022	Килина С.А.	Обмен опытом и лучшими практиками в рамках конкурса. Список победителей. Определения кандидатуры для участия в краевом этапе конкурса «Учитель года»
20.	Периодическая аттестация педагогических работников	Январь-декабрь 2022	Яркова А.В. Ларина К.А. Бабкина Н.А. Малышева О.М. Килина С.А. Январева Г.А. Бобрышева А.В. Нестерова И.А.	Приказ о присвоении квалификационной категории. Привлечение аттестованных педагогов к муниципальным мероприятиям, трансляция опыта (РМО, проблемные и рабочие группы, интенсивные школы, декады и др.)
21.	Муниципальная экспертиза практик в РАОП	Декабрь 2022	Яркова А.В. Январева Г.А. Власенко М.В.	Предъявлены практики в РАОП
22.	РМО педагогических работников, реализующих ООП ДО	1 раз в квартал	Малышева О.М.	Обмен опытом и лучшими практиками
23.	Методическая неделя дошкольного и начального общего образования	Март 2022	Малышева О.М.	Обмен опытом и лучшими практиками
24.	Методический десант в МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10	Январь 2022	Бабкина Н.А. Прудников Ю.Л.	Осуществлен выезд в ОУ, оказана методическая и консультационная помощь по вопросам формирования

				ФГ
25.	Оказание методической поддержки учителям ОУ по вопросам формирования функциональной грамотности	Постоянно	Руководители школ-партнеров по вопросам формирования ФГ Отдел общего образования	Оказана методическая и консультационная помощь по запросам ОУ
26.	Мероприятия школ-партнеров по вопросам формирования функциональной грамотности	Согласно плану школ-партнеров (по отдельному графику)	Руководители школ-партнеров по вопросам формирования ФГ Отдел общего образования	Оказана методическая и консультационная помощь
27.	Определение сетевых сообществ по вопросам формирования грамотностей	Январь 2022	Бабкина Н.А.	Определены сетевые сообщества по вопросам формирования ФГ
28.	Разработка и утверждение сетевого плана ОУ по вопросам формирования функциональной грамотности	Февраль 2022	Бабкина Н.А. Руководители школ-партнеров	Разработан и утвержден сетевой план по вопросам формирования функциональной грамотности
29.	Создание координационного совета по формированию функциональной грамотности	Январь 2022	Бабкина Н.А.	Создан и функционирует координационный совет. Утвержден план заседаний координационного совета
30.	Заседания координационного совета по формированию функциональной грамотности	Февраль 2022 Октябрь 2022	Яркеова А.В. Бабкина Н.А.	Решение координационного совета
31.	Школа заместителей директоров (рассмотрение вопросов, касающихся формирования функциональной грамотности): 1. Региональный мониторинг по модели Pisa 2. ВСОКО	Февраль 2022 Апрель 2022	Яркова А.В.	Обсуждены вопросы, связанные с формирование ФГ

	3. Работа сетевых сообществ по вопросам формирования грамотностей			
32.	РМО учителей – предметников (включение в календарно-тематическое планирование, поурочные планы заданий по формированию ФГ, предъявление успешных практик по формированию ФГ, использование приемов, методов, направленных на формирование ФГ и т.д.)	ежемесячно	Ларина К. А. Руководители РМО	Проведены РМО учителей-предметников. Рассмотрены вопросы, касающиеся формирования и оценивания ФГ. Решение РМО.
Показатель 2: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей – 700 ед. (нарастающим итогом)				
1	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей специалистами «мобильного межведомственного десанта»	д. Анциферово – февраль 2022 пос. Шапкино – март 2022	Малышева О.М. Яркова А.В.	За 2021-2022 учебный год оказано не менее 10 услуг
2	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами консультационных пунктов образовательных учреждений	Ежемесячно	Руководители ОУ	За 2021-2022 учебный год оказано в районе не менее 190 услуг
3	Информирование родителей о возможности получения услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей: - на родительских собраниях - на сайтах и информационных стендах ОУ - в средствах массовой информации	2 раза в год Постоянно 2 раза в год	Руководители ОУ Руководители ОУ Малышева О.М.	Не менее 80% родителей проинформированы о возможности получения консультативной помощи. Информация на сайте и информационном стенде ОУ Статьи в средствах массовой

	- на сайте МКУ «Управление образования» - разработка и распространение рекламных буклетов	По мере обновления информации 1 раз в квартал	Руководители ОУ Малышева О.М. Руководители ОУ	информации, новости на радио Обновление сайта информацией От каждого ОУ разработано и распространено по 1 варианту буклетов
4	Информирование родителей о возможности воспользоваться «Обратной связью» после получения консультативной помощи	Постоянно	Малышева О.М.	
5	Разработка и распространение рекомендаций и памяток для родителей по вопросам воспитания и образования детей	1 раз в квартал	Руководители ОУ	Разработано и распространено не менее 3 рекомендаций и памяток для родителей в квартал
6	Транслирование опыта по оказанию услуг консультативной помощи на РМО педагогов – психологов и РМО педагогов, реализующих ООП ДО	В течение года	Яркова А.В. Малышева О.М.	Выявлено не менее 2 практик для предъявления в региональный атлас образовательных практик
7	Проведение занятий для специалистов, оказывающих психолого – педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям, специалистами «межведомственной мобильной школы» по теме «Технологии индивидуального и семейного консультирования»	«южный округ» – март 2022 «центральный округ» – май 2022	Малышева О.М.	Проведено 3 занятия для специалистов, оказывающих психолого – педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям
8	Учёт при формировании муниципального заказа в КК ИПКРО и ППК на повышение квалификации работников, оказывающих консультативную помощь родителям (законным представителям).	Январь 2022	Яркова А.В.	Не менее 3-х работников
9	Формирование ежеквартального отчёта по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей».	1 раз в квартал	Малышева О.М.	Представлен отчёт за квартал
Результат 1: В общеобразовательных учреждениях созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей – 4 ед.				
Выполнение ремонтных работ и приобретение мебели				
1	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Енисейского района»	20.01.2022	Непомнящих Л.В.	Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования Енисейского

				района»
2	Заключение соглашения с министерством образования на субсидию по проведению ремонтных работ	20.01.2022	Чернова Н.В.	Заключены соглашения с министерством образования на субсидию по проведению ремонтных работ
3	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями	20.01.2022	Чернова Н.В.	Внесены изменения в ПФХД и план-график
4	Заключение соглашений с МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Озерновская СОШ № 47 на иную цель	20.01.2022	Солдатова Ю.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Заключены соглашения с ОУ на иную цель
5	Составление технического задания, локально-сметного расчета на ремонтные работы	01.03.2022	Лукманова Е.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Составлены технические задания локально-сметного расчета на ремонтные работы
6	Определение подрядчика на ремонтные работы	15.03.2022	Чернова Н.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Определены подрядчики на ремонтные работы
7	Заключение контракта на ремонтные работы	01.04.2022	Чернова Н.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Заключены контракты на ремонтные работы
8	Заключение договора с МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» на технический надзор за проведением капитального ремонта	01.04.2022	Лукманова Е.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Заключены договора с МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» на технический надзор за проведением капитального ремонта
9	Выполнение ремонтных работ	20.07.2022	Лукманова Е.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А.	Проведены ремонтные работы

			Драчук Г.А.	
10	Контроль за проведением ремонтных работ	постоянно	Лукманова Е.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Проведен контроль за проведением ремонтных работ
11	Приемка выполненных ремонтных работ	30.07.2022	Лукманова Е.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Осуществлена приемка выполненных ремонтных работ
12	Подготовка пакета документов на оплату в министерство образования	01.08.2022	Чернова Н.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Подготовлен пакет документов на оплату в министерство образования
13	Определение подрядчиков по приобретению мебели	15.02.2022	Чернова Н.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Определен подрядчик по приобретению мебели
14	Поставка мебели	20.07.2022	Чернова Н.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Получена мебель
Приобретение оборудования (стандартный набор)				
15	Запрос коммерческих предложений на определение цены контракта	15.01.2022	Чернова Н.В.	Осуществлен запрос коммерческих
16	Внесение изменений в бюджетную смету	15.01.2022	Чернова Н.В.	Внесены изменения в бюджетную смету
17	Подготовка пакетов документов на проведение электронных аукционов	20.01.2022	Чернова Н.В.	Подготовлен пакет документов на проведение электронных аукционов
18	Оформление заявок в системе Веб торги	30.01.2022	Чернова Н.В.	Оформлены заявки в системе Веб торги

19	Работа в системе Веб торги по проведению торгов и заключению контрактов	постоянно	Чернова Н.В.	
20	Работа в системе РВПО (отчеты, размещение информации)	еженедельно	Чернова Н.В.	Размещена информация в системе РВПО
21	Работа в системе СУПД (отчеты, размещение информации)	еженедельно	Чернова Н.В.	Размещена информация в системе СУПД
22	Заключение контрактов по итогам торгов	В соответствии с 44-ФЗ	Чернова Н.В.	Заключены контракты
23	Контроль за исполнением контрактов	постоянно	Чернова Н.В.	
24	Поставка оборудования	согласно контракту	Чернова Н.В.	
25	Приемка оборудования	В течение 3 дней со дня поставки	Сумкина Т.Я. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Получено оборудование
26	Подготовка пакета документов на оплату в МО	В течение 2 дней после приемки оборудования	Чернова Н.В.	Подготовлен пакет документов на оплату
27	Контроль оплаты контрактов в срок	В соответствии с условиями контракта	Чернова Н.В.	
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность центров образования				
28	Внесение изменений в устав ОУ (структурное подразделение «Точка роста»)	01.02.2022	Сидорова К.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Внесены изменения в уставы ОУ
29	Внесение изменений в штатное расписание (введены должности «руководитель центра», «педагоги допобразования» и т.д.)	01.02.2022	Бурбукина Е.К. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А.	Внесены изменения в штатное расписание ОУ

			Драчук Г.А.	
30	Приказ о создании центра образования «Точка роста»	01.02.2022	Власенко М.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Изданы приказы о создании центров образования
31	Приказ о назначении руководителя центра образования «Точка роста»	01.02.2022	Власенко М.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Изданы приказы о назначении руководителей центров образования
32	Положение о деятельности центра образования «Точка роста»	01.02.2022	Власенко М.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Подготовлены положения о деятельности центров образования
Организационная и методическая деятельность				
33	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	01.03.2022	Яркова А.В. Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Подготовлен список педагогов
34	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	Май 2022	Яркова А.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Проведено обучение педагогов
35	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ»	Апрель- май 2022	Бабкина Н.А. Малышева О.М. Яркова А.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Внесены изменения в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ»

36	Разработка программ дополнительного образования для реализации на базе центров	Март-апрель 2022	Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Разработаны программы дополнительного образования для реализации на базе центров
37	Организационно-методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Апрель 2022	Январева Г.А.	Оказана методическая помощь в реализации дополнительных общеобразовательных программ
38	Разработка элективных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности	Май-август 2022	Бабкина Н.А. Малышева О.М. Яркова А.В. Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Разработка элективных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности
39	Внесение изменений в основную образовательную программу (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО)	Май 2022	Бабкина Н.А. Малышева О.М. Яркова А.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Внесены изменения в основную образовательную программу (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО)
40	Формирование календарного плана воспитательной работы в ОУ с учетом использования ресурса центра образования «Точка роста»	Май 2022	Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Календарный план воспитательной работы в ОУ
41	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка роста»	Июль-август 2022 г.	Непомнящих Л.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Созданы разделы на сайте ОУ центр образования «Точка роста»

42	Публикации сведений о функционировании центров образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях	Постоянно (начиная с сентября 2022)	Яркова А.В. Январева Г.А. Непомнящих Л.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Информирование о деятельности центров образования «Точка роста»
43	Подготовка сценария открытия «Точка роста»	15.08.2022	Яркова А.В. Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Сценарий открытия центров образования «Точка роста»
44	Разработка программ, реализуемых в сетевой форме	15.08.2022	Яркова А.В. Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Подготовлены программы для реализации в сетевой форме
45	День открытых дверей центров образования «Точка роста»	01.09.2022	Яркова А.В. Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Проведены дни открытых дверей
46	Мониторинг достижения показателей	01.10.2022, далее ежеквартально	Яркова А.В. Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Проведен мониторинг достижения показателей
47	Разработать план мероприятий на 2022-2023 уч.год	25.08.2022	Яркова А.В. Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И.	Разработан план мероприятий

			Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	
48	Отчет о повышении квалификации педагогических работников, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	15.08.2021	Яркова А.В. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Подготовлен отчет о повышении квалификации педагогических работников
49	Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста»	14.05.2022	Яркова А.В. Январева Г.А. Юшкевич Е.И. Соколова О.И. Цитцер Н.А. Драчук Г.А.	Составлен медиаплан
Результат 2: Педагогические работники и управленческие кадры повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам – 6,8%				
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников дополнительного образования, в том числе: - по разработке и реализации ДОП естественнонаучной направленности по теме: «Современные подходы к профессиональной деятельности педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности»; - по реализации ДОП технической направленности по теме: «Организация деятельности педагога дополнительного образования технической направленности»; - по реализации ДОП в ДОУ по теме: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности».	постоянно	Январева Г.А. Яркова А.В. Шаламов Г.Ф. Почтарь А.В. Драчук Г.А. Шадрина Е.А. Овечкина З.И. Барахтин Ф.М. Жилинская Т.В. Тулупова Л.М. Бойко Д.А. Гагарина Т.С. Курбатова Е.Г.	Педагогические работники МБОУ Безымянская ООШ №28, МБОУ Кривлякская СОШ №3, МБОУ Озерновская СОШ №47, МБОУ Усть-Питская ООШ №19, прошедшие КПК. Педагогические работники МБОУ Безымянская ООШ №28, МБОУ Высокогорская СОШ №7, МБОУ Подгорновская СОШ №17, МБОУ Усть-Питская ООШ №19, прошедшие КПК. Педагогические работники МБДОУ Верхнепашинский д/с №8, МБДОУ Абалаковский д/с №1, МБДОУ Озерновский д/с №6, МБДОУ

				Подтесовский д/с №28, МБДОУ Подтесовский д/с № 29, прошедшие КПК.
2	Курсы повышения квалификации управленческих кадров (заместителей руководителей, руководителей) «Менеджмент в организации»/«Менеджмент в управлении (вновь назначенные, не имеющие курсов)	постоянно	Власенко М.В. Яркова А.В. Руководители ОУ и ДОУ	Не менее 23 чел., не имеющих курсов, повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
Результат 3: Для педагогических работников образовательных организаций муниципалитета разработаны индивидуальные образовательные маршруты – 20%				
1	Школа заместителей руководителя «Составление и сопровождение индивидуальных маршрутов педагогических работников на платформе ЭраСкоп»	Февраль, апрель, октябрь, декабрь 2022	Яркова А.В.	Не менее 20% педагогических работников получают научно-методическое сопровождение на платформе ЭРА-СКОП (справка)
2	Серия обучающих семинаров для педагогических работников дошкольного образования «Составление и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов на платформе ЭраСкоп»	Март, апрель 2022	Яркова А.В.	Сняты дефициты по составлению и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов
3	Сопровождение ответственных за разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов на платформе «ЭраСкоп»	постоянно	Яркова А.В.	Сняты дефициты по составлению и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов
4	Мониторинг выполнения заданий педагогическими работниками на платформе «ЭраСкоп»	ежемесячно	Яркова А.В.	Аналитическая записка по итогам перевода реализации индивидуальных образовательных маршрутов на платформу «ЭраСкоп». Не менее 70% педагогических работников реализуют индивидуальные образовательные маршруты на платформе «ЭраСкоп»
5	Школа наставников «Составление и сопровождение индивидуальных маршрутов «молодых» педагогов»	февраль, октябрь 2022	Яркова А.В.	Протокол школы наставников. Оказана методическая помощь по составлению индивидуальных маршрутов

6	Школа молодого педагога «Реализация планов, программ сопровождения молодого педагога»	Март, ноябрь 2022	Яркова А.В.	Протокол школы молодого педагога. Оказана методическая помощь по реализации планов и программ сопровождения.
7	РМО учителей предметников «Реализация индивидуальных маршрутов педагогических работников на платформе ЭраСкоп»	2 раза в год	Яркова А.В.	Предъявление опыта работы. Решение РМО учителей предметников
8	Муниципальный конкурс «Лучшая практика работы с молодым педагогом»	Февраль 2022	Яркова А.В.	На сайте МКУ «Управление образования» выставлены лучшие практики работы с молодым педагогом
Результат 4: Педагогические работники муниципалитета включены в мероприятия ЦНППМПР, направленные на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников «ПрофСреда» - 20%				
1	Мониторинг участия педагогических работников в краевых мероприятиях «ПрофСреда»	Ежемесячно	Яркова А.В.	20% педагогических работников приняли участие в мероприятиях «ПрофСреда»
2.	Информирование ОУ, ДОУ о краевых мероприятиях «ПрофСреда»	постоянно	Яркова А.В.	20% педагогических работников приняли участие в мероприятиях «ПрофСреда»
3	Совещание руководителей по вопросу выполнения значения показателя, связанного с участием педагогических работников в краевых мероприятиях «ПрофСреда»	Сентябрь 2022	Яркова А.В.	Решение совещания. Рекомендации по достижения значения показателя.

Приложение № 2
к приказу МКУ «Управление образования»
от 07.02.2022 № 01-04-050

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

№	Название мероприятия	Сроки проведения	Ответственные за проведение	Ожидаемый результат
Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 72 %				
1.	Организовать работу по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с учетом специальных условий для детей с ОВЗ (семинары, интенсивные школы для педагогов ОУ)	Март – апрель 2022	Январева Г.А.	В каждом учреждении разработано не менее двух дополнительных общеобразовательных программ уровня стартап технической и естественнонаучной направленностей
2.	Анализ включенности в программы дополнительного образования детей, в том числе с ОВЗ	Июнь, сентябрь 2022	Яркова А.В. Январева Г.А.	Доля обучающихся, включенных в систему дополнительного образования в рамках целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей составляет: - не менее 90 % от общего количество обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет; - не менее 60 % обучающихся с ОВЗ от общего количества детей данной категории.
3.	Информационная кампания о возможностях и значении дополнительного образовании для детей (организация презентационных площадок, демонстрирующих разнообразие дополнительных общеобразовательных программ)	В течение года	Январева Г.А.	Доля обучающихся и воспитанников, включенных в систему дополнительного образования составляет: - не менее 90 % от общего количества обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет; - не менее 60 % обучающихся с ОВЗ от общего количества детей данной категории.
4.	Обновление ДООП на платформе (модерация программ)	Август 2022	Бобрышева А.В.	Программы, размещенные на платформе, соответствуют учебным планам дополнительного образования на 2022/2023 учебный год
5.	Мониторинг регистрации родителей, обработки заявок и выдачи сертификатов	Август - сентябрь	Бобрышева А.В.	Доля зарегистрированных родителей (законных представителей), заявок и сертификатов учета

	учета	2022		обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, зарегистрированных на платформе, составляет не менее 90 % от общего количества родителей (законных представите лей) обучающихся и воспитанников
6.	Мониторинг движения обучающихся (воспитанников) (зачисление, отчисление)	В течение года	Бобрышева А.В.	Сохранение численности обучающихся и воспитанников, вовлеченных в систему дополнительного образования, не ниже начала учебного года
7.	Организация открытых муниципальных площадок с целью создания условий для демонстрации способностей и талантов обучающихся (воспитанников) Енисейского района (в соответствии с планом МКУ «Управление образования»)	В течение года	Специалисты МОЦ	Организация не менее 50 открытых муниципальных площадок с привлечением к участию 50% обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества обучающихся данной возрастной категории
8.	Конкурс программ интенсивных школ, образовательных модулей, летних оздоровительных лагерей дневного пребывания с включением номинации «Краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа»	Март 2022	Бобрышева А.В.	Каждое общеобразовательное учреждение заявляет для реализации в летний период: - 1 программу интенсивной школы; - 1 программу образовательного модуля; - 1 программу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; - 1 краткосрочную дополнительную общеобразовательную программу.
9.	Организационное и методическое сопровождение работы по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей			
9.1	Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях, на соответствие методическим рекомендациям регионального модельного центра дополнительного образования детей Красноярского края	Март - декабрь 2022	Рабочая группа «Успех каждого ребенка»	100% программ, реализуемых на базе образовательных учреждений, соответствуют методическим рекомендациям регионального модельного центра дополнительного образования детей Красноярского края
Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей – 3,78 %				
1.	Информационная кампания о возможностях и значении персонифицированного финансирования	В течение года	Январева Г.А.	Доля обучающихся и воспитанников, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей, составляет не менее 4 % от общего

	дополнительного образования для детей (организация презентационных площадок, демонстрирующих разнообразие дополнительных общеобразовательных программ)			количества обучающихся и воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет
2.	Анализ включенности в персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, включая детей с ОВЗ	Сентябрь 2022	Яркова А.В. Январева Г.А.	Доля обучающихся и воспитанников, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей, составляет не менее 4 % от общего количества обучающихся и воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет.
Показатель: Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" – 30%				
1.	Всероссийская профориентационная неделя для обучающихся 6-11 классов в рамках «Билет в будущее»	Октябрь-ноябрь 2022	Килина С. А. Педагоги-навигаторы МБОУ Подтесовская СОШ №46, МБОУ Верхнепашинская СОШ №2	Участие 30% обучающихся 6-11 классов
Результат: Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию – 1999 чел.				
1.	Участие обучающихся 1-11 классов в открытых профориентационных онлайн - уроках «ПроеКТОриЯ»	Сентябрь-декабрь 2022	Килина С. А. Руководители ОУ	Не менее 65% от общего количества обучающихся 1-11 классов ОУ приняли участие в открытых профориентационных онлайн - уроках «ПроеКТОриЯ»
Результат: Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» - 158 чел.				
1.	Реализация проекта «Билет в будущее»	Сентябрь-декабрь 2022	Килина С. А. Поротникова Ю. В. Павина В. К.	Участие 158 обучающихся 6-11 классов МБОУ Подтесовская СОШ № 46 и МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 в мероприятиях проекта «Билет в будущее», регистрация на платформе.
Показатель: Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - 1				
1.	Мониторинг обновления платформы «Навигатор»	Сентябрь 2022	Бобрышева А.В.	Обновлены дополнительные общеобразовательные программы, размещенные на платформе «Навигатор»

Приложение № 3
к приказу МКУ «Управление образования»
от 07.02.2022 № 01-04-050

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022 год

№	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственные за проведение	Ожидаемый результат
Показатель 1: Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом- 5,7				
1.	Развитие материально-технической базы ОУ - оснащение средствами вычислительной техники - программным обеспечением - презентационным оборудованием - автоматизация учебных и рабочих процессов	до 01.12.2022 года	Руководители ОУ Непомнящих Л.В.	В МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Подтесовская СОШ № 46 обновлена МТБ в рамках внедрения ЦОС, в остальных ОО в 2022 году утвержден план по обновлению МТБ, предусмотрены средства в бюджете на 2023г.
2.	Совещание руководителей с рассмотрением вопросов по внедрению ЦОС в образовательных учреждениях	ноябрь 2022	Руководители ОУ Драчук Г.А Павина В.К.	Заслушаны руководители ОУ по внедрению ЦОС в ОО
3.	Корректировка муниципальной целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС)	в течение 30 дней после утверждения федеральной (региональной) модели	Рабочая группа МКУ «Управление образования» Непомнящих Л.В.	Внесены корректировки в муниципальную целевую модель цифровой

				образовательной среды
4.	Повышение квалификации руководителей по внедрению целевой модели ЦОС	в течение 2 месяцев с момента предоставления курсов	Руководители ОУ Пермякова А.Ю.	100% руководителей прошли повышение квалификации по внедрению ЦОС
5.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов ОО по внедрению ЦОС в образовательный процесс	до 01.12.2022 года	Руководители ОУ Яркова А.В.	4 сотрудника ОО прошли повышение квалификации по внедрению ЦОС
6.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	постоянно	Руководители ОУ	сайты 100% ОО своевременно и качественно проводят обновление информационного наполнения
7.	Проведение мониторинга по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	ежемесячно	Руководители ОУ Ставров А.В. Непомнящих Л.В.	
8.	Внедрение муниципальной целевой модели цифровой образовательной среды в ОО: - электронного документооборота; - ПФХД; - электронного дневника; - электронного журнала; - электронного расписания; - электронной библиотеки; - электронной отчетности; -системы быстрого обмена сообщениями и коммуникационной среды участников образовательного процесса; - сбор, анализ и хранение данных участников ЦОС.	до 01.12.2022 года	Руководители ОУ Непомнящих Л.В. Январева Г.А. Власенко М.В. Бабкина Н.А. Малышева О.М. Яркова А.В. Ларина К.А.	50% ОО используют электронный документооборот, 90% ОО используют электронный дневник, журнал
Показатель 2: Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой				

образовательной среды-10				
9.	Повышение квалификации руководителей, работников и педагогических работников школы по формированию цифровых образовательных профилей (ЦОП) и индивидуальных планов обучения (ИПО) с использованием ФИСП ЦОС	в течение 2 месяцев после появления курсов с такой тематикой	Руководители ОУ Пермякова А.Ю. Яркова А.В.	по 1 сотруднику во всех ОО пройдут повышение квалификации по формированию ЦОП и ИПО с использованием ФИСП ЦОС
10.	Формирование цифровых образовательных профилей и индивидуальных планов обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	после внедрения ФИСП ЦОС	Руководители ОУ Непомнящих Л.В. Бабкина Н.А. Ларина К.А. Яркова А.В. Малышева О.М. Январева Г.А.	для 30% обучающихся будет сформирован ЦОП и ИПО с использованием ФИСП ЦОС
11.	Представление результатов достигнутых показателей по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	после внедрения ФИСП ЦОС	Руководители ОУ Непомнящих Л.В.	Аналитическая справка по итогам после внедрения ФИСП ЦОС
12.	Предоставление результатов по внедрению ЦОС на совещании руководителей ОО	после внедрения ФИСП ЦОС	Драчук Г.А. Павина В.К.	Доклад Драчук Г.А., Павиной В.К. по внедрению ЦОС в ОО
12.	Мониторинг использования ФИСП ЦОС обучающимися	ежемесячно после внедрения ФИСП ЦОС	Руководители ОУ	не менее 10 % обучающихся используют ФИСП ЦОС
13.	Внедрение и предъявление опыта работы «горизонтального обучения» и неформального образования: - РМО педагогов- предметников; - РМО педагогов дополнительного образования; -РМО классных руководителей.	2022 год	Руководители ОУ Ларина К.А. Январева Г.А. Малышева О.М. Яркова А.В. Бобрышева А.В.	Педагогами и классными руководителями предъявлен опыт «горизонтального обучения» и

				неформального образования на РМО
14.	Учет достижений обучающихся	ежеквартально после внедрения ФИСП ЦОС	Руководители ОУ	
15.	Семинар-практикум «Персонализированная модель обучения в цифровой образовательной среде в 6 классах»	сентябрь 2022 год	Руководители ОУ: МБОУ Озерновская СОШ № 47 МБОУ Подтесовская СОШ № 46 МБОУ Высокогорская СОШ № 7 МБОУ Потаповская СОШ № 8 МБОУ Епишинская ООШ № 6	по 2 педагога из каждого ОО примут участие в семинаре-практикуме
Показатель 3: Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды -10				
16.	Организация коммуникационной среды в формате проектной деятельности и формирование сообществ участников образовательного процесса в целях обмена профессиональным опытом, реализации практики наставничества	постоянно	Руководители ОУ Непомнящих Л.В. Яркова А.В. Январева Г.А.	40% ОО реализуют программы ОО и допобразования с использованием ФИСП ЦОС
17.	Семинар-практикум «Персональный сайт учителя»	сентябрь 2022 года	МБОУ Озерновская СОШ № 47 Руководители ОУ Заместители руководителей ОУ Руководители РМО	3% педагогов разработают и ведут персональный сайт
18.	Семинар «Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» для руководителей и педагогов	в течение 30 дней с момента внедрения и апробации ФИСП ЦОС	Руководители ОУ Непомнящих Л.В. Ставров А.В.	100% руководителей ОО пройдут обучение по использованию

				ФИСП ЦОС
19.	Регистрация педагогических работников на национальной платформе онлайн-образования «одно окно», ЭраСкоп, ДПО «Академия просвещения»	постоянно	Руководители ОУ Яркова А.В.	не менее 10 % пед.работников прошли регистрацию на национальной платформе онлайн-образование «одно окно»
20.	Сбор информации и внесение в муниципальную базу «Педагог» информации о прохождении пед. работниками повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»	ежеквартально	Яркова А.В.	100% информации внесено в муниципальную базу «педагог»
21.	Проведение РМО учителей-предметников, прошедших повышение квалификации по внедрению ЦОС в ОП по предмету, с рассмотрением вопросов по использованию ЦОС в урочное и не урочное время.	до 01.12.2022 года	Руководители ОУ Ларина К.А. Яркова А.В.	проведено не менее 4 РМО
Показатель 4: Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования-10				
22.	Апробация федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС	в течение 6 месяцев с момента введения ФИСП ЦОС	Руководители ОУ Ставров А.В. Непомнящих Л.В.	100% ОО прошли апробацию ФИСП ЦОС
23.	Регистрация на федеральной информационно-сервисной платформе для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального учебного плана	в течение 30 дней с момента внедрения ФИСП ЦОС	Руководители ОУ Ставров А.В.	100% ОО пройдут регистрацию на ФИСП ЦОС

Приложение № 4
к приказу МКУ «Управление образования»
от 07.02.2022 № 01-04-050

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
на 2022 год

№	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственные за проведение	Ожидаемый результат
Показатель 1: Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и образовательных организациях				
1	Мониторинг внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях	В течение года	Январева Г.А.	100 % общеобразовательных учреждений воспитательный процесс организован в соответствии с рабочей программой воспитания
2	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам разработки и реализации программ воспитания для педагогических работников дошкольных образовательных организаций	до 31.03.2022	Малышева О.М. Гагарина Т.С. Бойко Д.А. Кулигина В.В.	100 % педагогических работников ДОУ повысили квалификацию по вопросам разработки и реализации программ воспитания
3	Семинар для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений «Рабочая программа воспитания в дошкольном образовательном учреждении»	Апрель 2022	Январева Г.А. Малышева О.М.	
4	Экспертиза рабочих программ воспитания дошкольных образовательных организаций (ДОУ, муниципальная)	Март 2022 (ДОУ) Апрель 2022 (муниципальная)	Январева Г.А. Малышева О.М.	100 % рабочих программ воспитания дошкольных образовательных организаций соответствуют требованиям примерной программы воспитания, методическим рекомендациям по разработке рабочих программ воспитания в ДОУ
5	Индивидуальные/групповые консультации по устранению недочётов рабочей программы воспитания ДОУ по результатам экспертизы	Февраль 2022 – август 2022	Январева Г.А. Малышева О.М.	
Показатель 2: Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами				
1.	Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»	В течение года	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Вовлечено не менее 1000 детей в активную деятельность

2.	Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»	Февраль – апрель 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Отобрана команда из 8 человек для участия в краевом этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
3.	Муниципальный этап краевого конкурса по строевой подготовке	Март-апрель 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Отобрано 6 лучших участников для участия в краевом этапе конкурса
4.	Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»	Январь – февраль 2022	Бобрышева А.В.	Отобрано 3 лучших работы для участия в краевом этапе конкурса
5.	Муниципальный этап краевого фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности	Март-апрель 2022	Бобрышева А.В.	Отобрано 2 лучших работы для участия в краевом этапе конкурса
6.	Неделя Победы	Май 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ, ДОУ	Вовлечено в мероприятия не менее 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет
7.	Тематическая смена флагманской программы «Мы гордимся» в рамках инфраструктурного проекта «Территория инициативной молодежи «Юниор»»	Июль-август 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Количество заявок от общеобразовательных учреждений - не менее 36
8.	Муниципальный этап военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит»	Сентябрь-октябрь 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Вовлечено не менее 80 детей в мероприятие. Отобраны команды для участия в зональном этапе фестиваля
9.	Торжественный слёт активистов ВВПОД «Юнармия» «Новогодняя Юнармейская ёлка»	Декабрь 2022	Поспелов Д.Ю.	Поощрены юнармейцы, достигшие значительных результатов в мероприятиях различного уровня за 2022 год
10.	Церемонии посвящения в ряды ВВПОД «Юнармия»	В течение года	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Увеличено количество участников ВВПОД «Юнармия» на 120 чел.
11.	Муниципальное патриотическое мероприятие «Юнармейский десант»	В течение года	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Вовлечено в мероприятия не менее 40% детей в возрасте от 7 до 18 лет
12.	Всероссийская акция «Диктант Победы»	Апрель 2022	Бобрышева А.В.	Вовлечено в мероприятие не менее 300 детей в возрасте от 9 до 18 лет
13.	Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа»	Май 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Отобрана команда из 10 человек для участия в краевом этапе военно-

				спортивной игры «Победа»
14.	Конкурсный отбор юнармейцев в ФГБОУ «МДЦ «Артек», «ВДЦ «Орленок», «ВДЦ «Смена», «ВДЦ «Океан»	январь-март	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Подано не менее 17 заявок от муниципалитета на участие в конкурсном отборе
15.	Мероприятия и проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи Красноярского края, предусмотренные совместным планом министерства образования Красноярского края, агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	В течение года	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Не менее 15 % детей в возрасте от 7 до 18 лет вовлечены в мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи Красноярского края
Показатель 3: Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи				
1.	Уроки мужества (с участием представителей старшего поколения)	В течение года	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Вовлечено в мероприятия не менее 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет
2.	Комплекс экскурсионно-образовательных проектов	В течение года	Поспелов Д.Ю. Бобрышева А.В. Руководители ОУ, ДОУ	
3.	Краевой проект «Территория Красноярский край»	Февраль – март 2022	Поспелов Д.Ю. Бобрышева А.В. Руководители ОУ	Вовлечено в деятельность по развитию социальных инициатив и разработке проектов не менее 70 детей и 20 представителей родительской общественности
4.	Муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив «Мой край - моё дело»	Март-апрель 2022	Январева Г.А.	Вовлечено в деятельность по развитию социальных инициатив и разработке проектов не менее 70 детей. Отобрано 6 лучших работ для участия в краевом этапе конкурса.
5.	Участие юнармейцев в военных парадах и торжественных прохождениях войск,	Май 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Вовлечено не менее 30 юнармейцев

	посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов			
6.	Проект «Дорога памяти» по размещению фотографий родственников участников Великой Отечественной войны в видео галерее ВППКиО ВС РФ «Патриот»	Апрель-май 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Вовлечено не менее 20 семей в проект
7.	Акция «Бессмертный полк»	Май 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ, ДОУ	Вовлечено в мероприятие не менее 40 % детей в возрасте от 5 до 18 лет и 5% родительской общественности
8.	Международная акция «Георгиевская ленточка»	Май 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ, ДОУ	
9.	Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны	Июнь 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ, ДОУ	
10.	Муниципальный этап краевого юнармейского конкурса «Боевой листок»	Апрель-май 2022	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Вовлечено не менее 30% юнармейцев
11.	Юнармейский благотворительный проект «Миллион добрых дел»	В течение года	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Вовлечено в деятельность по развитию социальных инициатив и разработке проектов не менее 70 детей и 20 представителей родительской общественности
12.	Мероприятия и проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, предусмотренные совместным планом министерства образования Красноярского края, агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	В течение года	Поспелов Д.Ю. Руководители ОУ	Не менее 15 % детей в возрасте от 7 до 18 лет вовлечены в мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи Красноярского края

Приложение № 5
к приказу МКУ «Управление образования»
от 07.02.2022 № 01-04-050

Количественные показатели для общеобразовательных учреждений (ОУ) по реализации регионального проекта «Современная школа» на 2022 год.

Показатели	МБОУ Абалаковская СОШ № 1	МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2	МБОУ КривляякскаяСОШ № 3	МБОУ Новоназимовская СОШ № 4	МБОУ НовокаргинскаяСОШ № 5	МБОУ Епишинская ООШ № 6	МБОУ Высокогорская СОШ № 7	МБОУ ПотаповскаяСОШ № 8	МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10	МБОУ Шапкинская СОШ № 11	МБОУ ЯрцевскаяСОШ № 12	МБОУ Майская СОШ № 15	МБОУ НовогородокскаяООШ № 16	МБОУ Подгорновская СОШ № 17	МБОУ ПогодаевскаяСОШ № 18	МБОУ Усть-ПитскаяООШ № 19	МБОУ Безымянская ООШ № 28	МБОУ Подтесовская СОШ № 46	МБОУ Озерновская СОШ № 47
1.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2.Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом, ед.	10	23	4	5	6	3	11	5	12	6	12	5	4	4	4	3	7	24	14
3.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и	1										1				1				1

функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед.																			
4.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, %	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
В том числе:																			
- директор, заместитель директора, заведующий, чел.	2		1	1	2		1	2	1	2	3	1		2		2	1	1	
- по разработке и реализации ДОП естественнонаучной направленности по теме: «Современные подходы к профессиональной деятельности педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности», чел.			1													1	1		1
- по реализации ДОП технической направленности по теме: «Организация деятельности педагога дополнительного образования технической направленности», чел.							1							1		1	1		
5.Для педагогических работников образовательных организаций муниципалитета разработаны индивидуальные	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

образовательные маршруты, %																			
6.Педагогические работники муниципалитета включены в мероприятия ЦНППМПР, направленные на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников «ПрофСреда», %	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Количественные показатели для общеобразовательных учреждений (ДОУ) по реализации регионального проекта «Современная школа» на 2022 год.

Показатели	МБДОУ Абалаковский детский сад № 1	МБДОУ Ярцевский детский сад № 3	МБДОУ Озерновский детский сад № 6	МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8	МБДОУ Подтёсовский детский сад № 28	МБДОУ Подтёсовский детский сад № 29	МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20
1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом, ед.	4	5	5	8	6	5	4
2. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, в том числе:							
- заведующий, чел.		1				1	
- по реализации ДОП в ДОУ по теме: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности», чел.	1		1	1	1	1	
3. Для педагогических работников образовательных организаций муниципалитета разработаны индивидуальные образовательные маршруты, %	20	20	20	20	20	20	20
4. Педагогические работники муниципалитета включены в мероприятия ЦНППМПР, направленные на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников «ПрофСреда», %	20	20	20	20	20	20	20

Приложение № 6
к приказу МКУ «Управление образования»
от 07.02.2022 № 01-04-050

Количественные показатели для общеобразовательных учреждений (ОУ) по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2022 год.

Наименование показателя/результата	МБОУ Абалаковская СОШ № 1	МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2	МБОУ Кривлякская СОШ № 3	МБОУ Новоназимовская СОШ № 4	МБОУ Новокартинская СОШ № 5	МБОУ Епишинская ООШ № 6	МБОУ Высокогорская СОШ № 7	МБОУ Потаповская СОШ № 8	МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10	МБОУ Шапкинская СОШ № 11	МБОУ Ярцевская СОШ № 12	МБОУ Майская СОШ № 15	МБОУ Новогородокская ООШ № 16	МБОУ Подгорновская СОШ № 17	МБОУ Погодаевская СОШ № 18	МБОУ Усть-Питская ООШ № 19	МБОУ Безымянская ООШ № 28	МБОУ Подтесовская СОШ № 46	МБОУ Озерновская СОШ № 47
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, чел.	250	415	68	118	134	28	148	55	127	72	180	71	31	75	57	23	77	341	417
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей, чел.	14			8				60	25			15							22

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %	50	72,6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	72,6	50
Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, чел.	108	429	71	59	47	24	118	63	50	80	111	77	23	36	30	13	51	228	381
Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», чел.		79																79	
Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Количественные показатели для образовательных учреждений (ДОУ) по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2022 год.

Наименование показателя/результата	МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8	МБДОУ Подтесовский детский сад № 28	МБДОУ Подтесовский детский сад № 29
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей, %	30	14	30
Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, ед.	1	1	1

Приложение № 7
к приказу МКУ «Управление образования»
от 07.02.2022 № 01-04-050

Количественные показатели для общеобразовательных учреждений по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022 год.

Наименование показателя/результата	МБОУ Абалаковская СОШ № 1	МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2	МБОУ Кривлякская СОШ № 3	МБОУ Новоназимовская СОШ № 4	МБОУ Новокаргинская СОШ № 5	МБОУ Елишинская ООШ № 6	МБОУ Высокогорская СОШ № 7	МБОУ Потаповская СОШ № 8	МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10	МБОУ Шапкинская СОШ № 11	МБОУ Ярцевская СОШ № 12	МБОУ Майская СОШ № 15	МБОУ Новогородокская ООШ № 16	МБОУ Подгорновская СОШ № 17	МБОУ Погодаевская СОШ № 18	МБОУ Усть-Питская ООШ № 19	МБОУ Безымянская ООШ № 28	МБОУ Подтесовская СОШ № 46	МБОУ Озерновская СОШ № 47
Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, %																		2,85	2,85
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, ед.																		1	1

Приложение № 8
к приказу МКУ «Управление образования»
от 07.02.2022 № 01-04-050

Количественные показатели для общеобразовательных учреждений (ОУ) по реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2022 год.

Наименование показателя/результата	МБОУ Абалаковская СОШ № 1	МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2	МБОУ Кривлякская СОШ № 3	МБОУ Новоназимовская СОШ № 4	МБОУ Новокаргинская СОШ № 5	МБОУ Епишинская ООШ № 6	МБОУ Высокогорская СОШ № 7	МБОУ Потаповская СОШ № 8	МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10	МБОУ Шапкинская СОШ № 11	МБОУ Ярцевская СОШ № 12	МБОУ Майская СОШ № 15	МБОУ Новогородокская ООШ № 16	МБОУ Подгорновская СОШ № 17	МБОУ Погодаевская СОШ № 18	МБОУ Усть-Питская ООШ № 19	МБОУ Безымянская ООШ № 28	МБОУ Подтесовская СОШ № 46	МБОУ Озерновская СОШ № 47
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, нарастающим итогом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.																			
Муниципальный этап краевого конкурса по строевой подготовке, чел.	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1	3	3	3
Муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив «Мой край - моё дело», кол-во работ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», чел.	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3
Муниципальный этап краевого фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности, кол-во работ	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1
Тематическая смена флагманской программы «Мы гордимся» в рамках инфраструктурного проекта «Территория инициативной молодежи «Юниор»», кол-во заявок от ОУ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Муниципальный этап военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит», чел.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Всероссийская акция «Диктант Победы», чел.	20	25	13	13	13	13	13	13	20	13	25	13	13	13	13	13	13	25	25
Конкурсный отбор юнармейцев в ФГБОУ «МДЦ «Артек», «ВДЦ «Орленок», «ВДЦ «Смена», «ВДЦ «Океан», кол-во заявок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.																			
Краевой проект «Территория Красноярский край», кол-во проектов-участников	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Юнармейский благотворительный проект «Миллион добрых дел», кол-во проектов	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1
Муниципальный этап краевого юнармейского конкурса «Боевой листок», кол-во работ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	3	3

Количественные показатели для образовательных учреждений (ДОУ) по реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2022 год.

Наименование показателя/результата	МБДОУ Абалаковский д/с № 1	МБДОУ Верхнепашинский д/с № 7	МБДОУ Подтёсовский д/с № 28	МБДОУ Подтёсовский д/с № 29	МБДОУ Ярцевский д/с № 3	МДОУ Озерновский д/с №6	МДОУ Новокаргинский д/с №20
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, нарастающим итогом, %	100	100	100	100	100	100	100
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.							
Краевой проект «Территория Красноярский край», кол-во работ	1	1	1	1	1	1	1
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.							
Акция «Бессмертный полк», % от общего количества детей / % от общего количества родительской общественности	40/5	40/5	40/5	40/5	40/5	40/5	40/5
Международная акция «Георгиевская ленточка», чел.	40/5	40/5	40/5	40/5	40/5	40/5	40/5
Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, чел.	40/5	40/5	40/5	40/5	40/5	40/5	40/5