

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

29.12.2022

№ 01-04-336

О создании рабочей группы и утверждению дорожной карты по созданию Центров образования естественно-научной грамотности и технологической направленности «Точка роста»

В целях организации работы по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», в соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 25.11.2022 № 75-14716 «О создании Центров «Точка роста» в 2023 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году согласно Приложению № 1.
2. Утвердить дорожную карту по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году согласно Приложению № 2.
3. Ответственность за выполнение мероприятий дорожной карты возложить на начальников отделов МКУ «Управление образования», директоров МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ Новоазимовская СОШ № 4, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5.
4. Куратором создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году на муниципальном уровне назначить Яркову А.В., начальника общего отдела.
5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой
6. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель



Е.К. Бурбукина

Состав рабочей группы
по созданию Центров образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» в 2023 году

1. Бурбукина Е.К. – руководитель МКУ «Управление образования»;
2. Гуляева Е.В. – заместитель руководителя МКУ «Управление образования»;
3. Яркова А.В. – начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования»;
4. Январева Г.А. – начальник МОЦ ДОД МКУ «Управление образования»;
5. Непомнящих Л.В. – начальник отдела экономического развития и транспорта МКУ «Управление образования»;
6. Федорова А.И. – начальник отдела кадровой и правовой работы МКУ «Управление образования»;
7. Прудников Ю.Л. – директор МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;
8. Мельникова С.В. – директор МБОУ Новоазимовская СОШ № 4;
9. Эстер А.С. – директор МБОУ Новокаргинская СОШ № 5.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию центров образования «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей
в 2023 году

№	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственный	
			МКУ «Управление образования»	Общеобразовательное учреждение
Выполнение ремонтных работ и приобретение мебели				
1.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Енисейского района»	в течении 10 дней после подписания соглашения с МО	Непомнящих Л.В.	-
2.	Проект дизайна и зонирования помещений «Точка роста»	до 01.02.2023	Непомнящих Л.В. Лукманова Е.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.,
3.	Заключение соглашения с министерством образования на субсидию	до 01.03.2023	Чернова Н.В.	-
4.	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями	до 15.03.2023	Чернова Н.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.,
5.	Заключение соглашений с ОУ на иную цель	В течение 10 дней после заключения соглашения с МО	Солдатова Ю.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.,
6.	Направление письма и дефектной ведомости в	до 01.02.2023	Лукманова Е.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В.,

	МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» о составлении локально-сметного расчета и технического задания на ремонтные работы			Эстер А.С.,
7.	Составление технического задания, локально-сметного расчета на ремонтные работы	до 31.03.2023	Непомнящих Л.В. Лукманова Е.А. МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ»	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
8.	Определение подрядчика на ремонтные работы	до 10.05.2023	-	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
9.	Заключение контракта на ремонтные работы	до 20.05.2023	Чернова Н.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
10.	Заключение договора с МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» на технический надзор за проведением капитального ремонта	В день заключения контракта на ремонтные работы	Лукманова Е.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
11.	Выполнение ремонтных работ	до 15.07.2023		
12.	Контроль за проведением ремонтных работ	еженедельно		
13.	Приемка выполненных ремонтных работ	16.07.2023		
14.	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования	В течение 2 дней после подписания акта выполненных работ	Чернова Н.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
15.	Определение подрядчиков по приобретению мебели, заключение контрактов	до 01.04.2023	Чернова Н.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
16.	Контроль за доставкой мебели	до 20.07.2023		Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
17.	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования	В течение 2 дней после подписания акта приемки мебели	Чернова Н.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
Приобретение оборудования (стандартный набор)				

18.	Определение списка необходимого оборудования согласно инфраструктурному листу	до 12.12.2022	Лукманова Е.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
19.	Запрос коммерческих предложений на определение цены контракта	до 05.12.2022	Чернова Н.В	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
20.	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями	до 01.02.2023	Чернова Н.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
21.	Подготовка пакетов документов на проведение электронных аукционов	до 01.03.2023	-	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
22.	Оформление заявок в системе Веб торги	до 31.03.2023	-	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
23.	Работа в системе Веб торги по проведению торгов и заключению контрактов	до 31.03.2023	-	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
24.	Работа в системе РВПО (отчеты, размещение информации)	В течение года	Чернова Н.В.	-
25.	Работа в системе РВПО: (размещение фотографий) (заполнение раздела финансовое планирование по проекту «Точка роста» на 2023 год)	до 30.08.2023 до 12.12.2022	Солдатова Ю.А.	-
26.	Работа в системе НП «Образование»	В течение года	Чернова Н.В.	-
27.	Заключение контрактов по итогам торгов	до 01.05.2023	-	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
28.	Контроль за исполнением контрактов по торгам	до 01.08.2023		Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
29.	Контроль за доставкой оборудования по торгам	до 20.07.2023		Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
30.	Приемка оборудования (по торгам)	В течение 2 дней с момента поставки		Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
31.	Передача оборудования (по торгам) школам	В течение 10 дней с	-	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.

		момента получения		
32.	Подготовка пакета документов на оплату в МО	В течение 2 дней после подписания акта приемки передачи оборудования	Чернова Н.В.	-
33.	Контроль оплаты контрактов в срок	постоянно	Чернова Н.В. Межведомственная бухгалтерия	-
34.	Заключение дополнительных контрактов на оборудование (по экономии)	До 30.05.2023	-	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
35.	Контроль за исполнением дополнительных контрактов	До 01.08.2023	-	
36.	Контроль за доставкой дополнительного оборудования	До 30.07.2023	-	
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность центров образования				
37.	Внесение изменений в устав ОУ (структурное подразделение «Точка роста»)	до 01.08.2022	Сидорова К.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
38.	Внесение изменений в штатное расписание (введены должности «руководитель центра», «педагоги дообразования» и т.д.)	до 15.07.2023	Бурбукина Е.К. Воронова Н.Г. (по согласованию)	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
39.	Приказ о создании центра образования «Точка роста»	до 01.02.2023	Федорова А.И.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
40.	Приказ о назначении руководителя центра образования «Точка роста»	до 01.02.2023	Федорова А.И.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
41.	Положение о деятельности центра образования «Точка роста»	до 01.02.2023	Федорова А.И.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
42.	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	до 01.03.2023	Яркова А.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
43.	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	Май – август, 2023	Яркова А.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
44.	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ»	Май, 2023	Бабкина Н.А. Яркова А.В. Мальшева О.М.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.

45.	Разработка программ дополнительного образования	Март-апрель, 2023	Январева Г.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
46.	Разработка элективных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности	Апрель, 2023	Бабкина Н.А. Яркова А.В. Мальшева О.М.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
47.	Внесение изменений в основную образовательную программу (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО)	Апрель-июнь, 2023	Яркова А.В. Бабкина Н.А. Мальшева О.М. Январева Г.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
48.	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка роста»	Май, 2023	Яркова А.В. Январева Г.А. Лукманова Е.А. Чернова Н.В. Федорова А.И.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
49.	Публикации сведений о функционировании центров образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях	Постоянно (начиная с сентября 2023)	Яркова А.В. Январева Г.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
50.	Подготовка сценария открытия «Точка роста»	до 20.08.2023	Яркова А.В., Январева Г.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
51.	Разработка программ, реализуемых в сетевой форме	Март-апрель, 2023	Яркова А.В. Январева Г.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
52.	День открытых дверей центров образования «Точка роста»	01.09.2023	Яркова А.В., Январева Г.А. Непомнящих Л.В.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
53.	Мониторинг достижения показателей плана мероприятий	Ежеквартально	Яркова А.В., Январева Г.А.,	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.
54.	Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста»	до 15.05.2023	Январева Г.А.	Прудников Ю.Л., Мельникова С.В., Эстер А.С.